
工事変更契約の内容 2023E3-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月12日・変更契約日

神戸流通業務団地 五丁の坪雨水幹線改良工事

神戸市須磨区弥栄台４丁目・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年8月30日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

78,870,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

13,871,000円変更額

92,741,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋中町１－４－１９

みず環境（株）

取締役社長 岡田 悟

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


