
工事変更契約の内容 2023A5-022

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月11日・変更契約日

須磨消防署北須磨出張所個室化設備工事

神戸市須磨区西落合１丁目１－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年7月21日から令和6年2月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,081,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

572,000円変更額

26,653,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区月が丘５丁目１９番地の３

（株）福本工業

代表取締役 福本 三津也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


