
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 ユニバー記念競技場 2 階コンコーススロープ改修工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 進入防止フェンスへ忍び返し及びパンチングパネルを追加 

 

 ２ 軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

契約変更理由 

 

１ 現場納まりの詳細検討の結果、忍び返し及びフェンス下部のパンチングパネル

を設置することで、施設利用の安全性、利便性が向上することから、施設所管

課の要望で追加工事として行うこととなった。 

 

２ 現場納まりの詳細検討の結果及び施設利用の都合により、仕様・寸法等を変更

することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。 

 


