
工事変更契約の内容 2023A1-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月31日・変更契約日

垂水図書館建設工事に伴う雨水幹線移設工事

神戸市垂水区日向１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年7月25日から令和6年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

84,700,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

17,749,600円変更額

102,449,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟

代表取締役 北川 久晃

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


