
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 多聞台1丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

 ・管きょ更生工 Φ200㎜ L=361.61m、Φ250㎜ L=462.65m、Φ300㎜ L=71.05m 

 ・管きょ布設替工 Φ200mm L=25.07m、Φ250㎜ L=25.58m 

 

  

契約変更の理由 

①現地調査の結果、布設替えや管更生が必要となる取付管が想定より少なかったため、減工と

なる。 

②道路管理者との協議等により、舗装復旧面積が変更となり、増工となる。 

③関係各所（警察、神戸市バス等）と協議の結果、交通誘導員が増工となる。 

④その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


