
工事変更契約の内容 2023D4-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月15日・変更契約日

福住公園施設改修工事

神戸市灘区福住通７丁目（福住公園）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年8月25日から令和6年3月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,992,220円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

270,380円変更額

14,262,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区大日通２－３－１６

（株）丸山造園

代表取締役 丸山 文明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


