
工事変更契約の内容 2022D1-157

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月31日・変更契約日

大久保橋補修補強工事

神戸市西区竜が岡１丁目・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和5年2月21日から令和6年2月5日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

229,900,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-31,507,300円変更額

198,392,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５丁目１番８号

日本ロード・メンテナンス（株）

代表取締役 亀田 慎司

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


