工事変更契約の内容　　2023A2-046

六甲山牧場畜舎床改修等工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町中一里山1-1　六甲山牧場内

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月29日から令和6年2月16日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年1月31日

・契約金額（税込）　変更前　　10,001,200円

　　変更額　　1,903,000円

　　変更後　　11,904,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区大石東町６丁目６－１
アイプラック（株）
代表取締役　　相﨑　勇希

◆備　考