
工事変更契約の内容 2023A2-026

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月18日・変更契約日

遠矢浜公園便所改築工事

神戸市兵庫区遠矢浜町２５-１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年7月6日から令和6年1月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,331,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,144,000円変更額

24,475,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区神若通６－２－１５

久原建築総合（株）

代表取締役 久原 七郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


