
工事変更契約の内容 2023E3-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月24日・変更契約日

市民広場公共回廊外壁等改修工事（その３）

神戸市中央区港島中町６丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年8月1日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

34,272,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,969,000円変更額

32,303,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋北町４－４－８－２０２

（有）ＫＩＺＵＮＡ

取締役 佐仲 一男

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


