
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸流通業務団地 五丁の坪雨水幹線改良工事 

 

工事概要 

 

【変更】      【当初】 

・管更生工（自立管）φ1500     L=34ｍ      L=17.8ｍ 

・管更生工（自立管）φ1350     L=47ｍ        L=30.1ｍ 

・管更生工（自立管）φ800      L=24.7ｍ       L=24.7ｍ 

・マンホール工            ―        N=2 基 

 

  

 

契約変更の理由 

 

現地調査の結果、管きょのひび割れ補修範囲が広がり、管更生工（自立管） 

による管きょ補修の増工とマンホ―ル工の廃工を行う必要が生じた。 

その他の数量等の増減は、現地精査による。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


