
工事変更契約の内容 2022A2-095

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月30日・変更契約日

三宮駐車場階段増築他工事

神戸市中央区加納町６丁目７地先、５番１号地先・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年4月1日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

174,548,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

22,308,000円変更額

196,856,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区大塚町３丁目１番１５号

溝口建設（株）

取締役社長 溝口昌宏

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


