工事変更契約の内容　　2023A3-009

夢野住宅５－８号棟給水管改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町６丁目他

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月11日から令和6年1月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月11日

・契約金額（税込）　変更前　　40,450,300円

　　変更額　　−2,409,000円

　　変更後　　38,041,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区南五葉４丁目８番５０号
（株）石井管工
代表取締役　　石井　督仁

◆備　考