
  契約変更理由書 

 
神戸市 

工 事 名 西部処理場北系水処理施設築造工事（建築）その２ 

 

契約変更の工事概要 

 

・躯体開口開け（土木部分）の追加 

 

 

 

契約変更の理由 

 

・現場詳細調査の結果、土木工事にて施工した躯体に、建築及び建築設備のための開口を新た

に設ける必要が生じたため。 

 

（公表様式第 6号） 


