工事変更契約の内容　　2022E7-004

神戸空港基本施設造成工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区神戸空港

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月25日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月30日

・契約金額（税込）　変更前　　1,041,260,000円

　　変更額　　49,816,800円

　　変更後　　1,091,076,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区加納町４―４―１７
大林・寄神特定建設工事共同企業体
代表者　（株）大林組　神戸支店
常務執行役員支店長　　川上　宏伸

◆備　考