
工事変更契約の内容 2023D1-059

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月25日・変更契約日

魚崎幹線（剣交差点～田中交差点）段差解消工事

東灘区魚崎北町5丁目～甲南町2丁目、3丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年6月27日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

34,630,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,609,800円変更額

42,240,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区下畑町字下代１３９番地の７

（株）隆勢建設

代表取締役 加藤 好成

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


