
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 美穂が丘4丁目地区他汚水管耐震化工事 

契約変更後の工事概要 

 

 ・管きょ更生工 φ250mm L=512.82m 

 ・管きょ更生工 φ300mm L=15.67m 

 

契約変更の理由 

１．所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員を当初積算による予定配置人員より増員する

事となった。 

 

２．事前調査の結果、取付管の布設替延長、撤去延長が当初に比して減工となる。 

 

３．事前調査の結果、取付管口補強工が当初に比して増工となる。 

 

４．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


