契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東尻池住宅他2住宅エレベーター改修工事

契約変更後の工事概要

（階段昇降機の配置）

東尻池住宅、灘北第一住宅、五色山住宅2号棟の各現場に、階段昇降機及び同機取扱補助員の配置を追加する。

契約変更の理由

工事対象住宅の住民の意見をヒアリングした結果、足腰が不自由で階段利用が困難な住民がいることが確認された。よって、エレベーター停止期間中の上下移動の手段を確保するため、階段昇降機と同機取扱補助員の配置を追加する。

（公表様式第6号）