
工事変更契約の内容 2023E3-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月22日・変更契約日

西神住宅団地パークアベニューリニューアル工事（その３）

神戸市西区糀台５丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年8月19日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

133,240,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

543,400円変更額

133,784,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区竜が岡２丁目７－４

茂富建設（株）

代表取締役 坂平 茂夫

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


