
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 
西部処理場  

2系 4･5号最初沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備他工事 

１．契約変更後の工事概要 

本工事は、西部処理場内の 2 系 4・5 号最初沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備の改築更新

及び、最初沈殿池等の劣化部除去・断面修復および防食被覆を行うものである。 

  ・最初沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工 ・・・・・・・・・ １式 

  ・最初沈殿池防食被覆工   ・・・・・・・・・・・・・・・ １式 

設計変更にて、防食被覆工の内容を変更する。 

 

２．債務負担行為等に係る支払限度額及び出来高予定額の変更 

 

 

 

 

１．契約変更の理由 

 本工事において、以下の理由により契約変更を行う。 

 【最初沈殿池防食被覆工】 

１. 共通スカムピットの形状が当初図面と異なっていたため数量を変更する。 

 ２.その他工種数量の増減は、事前調査および現地精査の結果による。 

 

２．債務負担行為等に係る支払限度額及び出来高予定額の変更理由 

 予算の都合による。 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


