
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

中道高齢者介護支援センター空調設備改修工事 

契約変更概要 

 

【機械設備工事】 

① 天井改修範囲の追加。 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

① 施設内天井（空調吹出し口周囲）にカビが付着しており、施設所管課から天井改

修の追加要望があったため、天井改修範囲を追加する。（増額変更） 

（公表様式第 6号） 


