
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

霞ヶ丘学童保育コーナー整備機械設備工事 

契約変更概要 

 

① 工期を令和６年３月 29日に変更。（29 日延長）。 

 

契約変更の理由 

 

① 別途建築工事の工期延期に伴い、機械設備工事の工期も延期する。（増額変更） 

 

（公表様式第 6号） 


