
工事変更契約の内容 2023D1-075

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月16日・変更契約日

本多聞歩道橋補修工事

神戸市垂水区本多聞１丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年8月8日から令和6年3月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

43,427,010円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,146,990円変更額

46,574,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬１４－３８－１０１

（株）アド

代表取締役 森山 雅大

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


