
工事変更契約の内容 2023D4-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月16日・変更契約日

多聞台中央公園北側広場改修工事

神戸市垂水区多聞台4丁目15 多聞台中央公園・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年10月31日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

31,827,510円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

470,690円変更額

32,298,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区神陵台９丁目１４番１９号

（有）友起建設

代表取締役 萩原 一人

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


