
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 上池田３丁目地区他汚水管改築更新工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工    φ200㎜ L = 120.83m 

           φ250㎜ L = 838.45m  

・管きょ布設替工   φ200㎜ L = 25.29m 

                      φ250㎜ L = 4.30m  

・マンホール工 １式 

・取付管およびます工 1式 

・付帯工 １式 

・仮設工 １式 

 

契約変更の理由 

 

１. 管きょ更生工の増工 

現地調査の結果、本管更生数量が増加したため、管きょ更生工が増工となる。 

 

２．管きょ布設替工、付帯工の減工 

   現地調査の結果、管きょ布設替箇所が減少したため、管きょ布設替工と付帯工

が減工となる。 

 

  ３．取付管およびます工の減工 

    現地調査の結果、当初想定よりも施工が必要な取付管数が減となったために、 

    取付管およびます工が減工となる。 

   

４．仮設工の増工 

    現地精査、所轄警察署との協議の結果、交通誘導員が増工となる。 

 

５．前処理工の増工 

事前調査の結果、前処理工が増工となる。 

 

  ６．その他、現地精査及び事前調査の結果、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


