
工事変更契約の内容 2023D1-101

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月27日・変更契約日

多聞８４号線舗装補修工事

神戸市垂水区清水が丘1丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年10月13日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,618,550円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,412,550円変更額

19,031,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区栄町通４丁目１番１１号 エタニティ栄町ビル２０２

イノウエ道路管理（株）

代表取締役 井上 吾郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


