
設計変更理由書 

                                     神戸市 

工 事 名 本多聞歩道橋補修工事 

 

 契約変更後の工事概要 

     

舗装工  1 式  橋梁付属物工  １式   橋梁補修工 1 式 

現場塗装工 １式  仮設工  1 式   構造物撤去工  1 式 

  

設計変更の理由 

 

（１） 現地精査の結果、橋桁等に腐食及び老朽化が発見されたため、現場塗装工を約

A=３０㎡増工する。 

（２） 警察協議の結果、工事規制車の配置が必要となり増工する。 

（３） その他工種・数量の増減は、現地精査の結果による。 

 

 


