
工事変更契約の内容 2023E1-048

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月21日・変更契約日

六甲アイランド４号上屋屋上防水改修工事

神戸市東灘区向洋町東3丁目7-7・場 所

塗装・工 種

・内 容

令和5年12月7日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

50,826,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

671,000円変更額

51,497,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区芦原通６－２－１１

（株）ミウラ工業

代表取締役 三浦 武雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


