工事変更契約の内容　　2023D4-011

渦森南公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区渦森台３丁目

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月17日から令和6年2月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月7日

・契約金額（税込）　変更前　　9,488,380円

　　変更額　　887,920円

　　変更後　　10,376,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区大原１丁目１２番地の２
ウッドカンパニー（株）
代表取締役　　橋本　誠二

◆備　考