
工事変更契約の内容 2022A3-042

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月27日・変更契約日

重池北住宅とりこわし及び敷地整備工事

神戸市長田区重池町２丁目２－１・場 所

解体・工 種

・内 容

令和5年2月17日から令和6年4月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

187,942,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,096,000円変更額

196,038,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


