
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 神戸市立博物館給水設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

（機械設備工事） 

①搬入位置変更に伴う機器搬入用重機仕様変更 

②屋上塔屋仮設足場追加設置 

③仮設給水設備追加設置 

 

（電気設備工事） 

①既設動力盤改修（遮断器、コンデンサの更新）の追加 

契約変更の理由 

 

（機械設備工事） 

①機器搬入用重機について、原設計では敷地西側道路より搬入予定だったため 25t を想定して 

 いたが、施設より片側通行が可能な南側道路からの搬入要望があったため 100t に変更する。 

②屋上塔屋の給水立管敷設用仮設足場について、原設計では別途工事である外壁改修工事の仮設足場 

を利用する予定であったが、外壁改修工事にて足場が不要になったため本工事で追加設置する。 

③高架水槽入れ替えに伴う断水期間について、原設計では約１週間を想定していたが、施設との 

再協議により地下１階便所及び５階空気調和機加湿（４階収蔵庫系統）への仮設給水設備を 

要望されたため追加で設置する。 

 

（電気設備工事） 

①発注図では既設流用としていたが、ポンプのモーター仕様が具体的に決定され、その始動電流に 

 見合った遮断器容量、コンデンサを選定する必要があるため、遮断器及びコンデンサの更新工事を 

 追加する。 

（公表様式第 6号） 


