
工事変更契約の内容 2023D4-023

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月6日・変更契約日

大原山公園テニスコート改修工事

神戸市北区大原２丁目・場 所

運動施設・工 種

・内 容

令和5年12月12日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,773,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,256,900円変更額

26,030,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区永沢町３－７－１９

富国合成塗料（株）

代表取締役 小西 雅之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


