
工事変更契約の内容 2023D1-082

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月28日・変更契約日

新まきば歩道橋補修工事

神戸市灘区六甲山町中一里山・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年8月26日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

67,294,920円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

14,058,880円変更額

81,353,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号

緑建工業（株）

代表取締役 田中 輝実

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


