
工事変更契約の内容 2022A3-030

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月19日・変更契約日

新生田川住宅５・６号棟とりこわし及び敷地整備工事

神戸市中央区南本町通５丁目・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年12月23日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

240,845,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

286,000円変更額

241,131,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区松原通４－１－１５

（株）須貝工務店

代表取締役 須貝 静雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


