
（別紙） 

変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 森 林 作 業 道 開 設 工 事 

 契約変更後の工事概要   

 １．工事概要（原設計）           ２．工事概要（設計変更） 

    掘 削       31ｍ3   ⇒    310ｍ3 

    土砂運搬      8.5ｍ3    ⇒     40ｍ3 

      土砂運搬（仮置き）  ―    ⇒     100ｍ3 

盛 土       8.5ｍ3    ⇒     40ｍ3 

床 掘       102ｍ3    ⇒     50ｍ3 

    埋戻し       117ｍ3    ⇒     90ｍ3   

    ２号鋼製Ｌ型擁壁工  １式  ⇒     廃止 

   ３号鋼製Ｌ型擁壁工  １式  ⇒     １式（原設計どおり） 

   木製路面排水工   ２か所  ⇒     ２か所 

スラグ舗装工    305㎡   ⇒     350㎡ 

       

 契約変更の理由 

  

１．土工 

   工事開始時の地形と設計書の間に差異があったため、測量の結果、必要な土工量に変更

する。 

 

２．２号鋼製Ｌ型擁壁工他 

  工事開始時の地形と設計書の間に差異があり、現況にあわせて施工することにより２号

擁壁が不要となるため。 

    

 

 


