
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 神戸三田線（日下部）街路築造工事に伴う汚水管移設工事 

契約変更後の工事概要 

  ・管布設工 φ200mm L=85.95m 

  ・管撤去工 φ200mm  L=55.45m 

                φ150mm  L=4.14m 

  ・マンホール工 1式 

  ・取付管及びます工 1式  

  

契約変更の理由 

１. 道路法71条に伴うマンホール蓋高さ調整工及び取付管撤去工が増工となる。 

２. 警察との協議の結果、交通誘導警備員が減工となる。 

３. 現地精査の結果、各工種の数量に若干の増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


