
工事変更契約の内容 2023E1-029

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月28日・変更契約日

新港東Ｖ上屋ＬＥＤ化照明工事

神戸市中央区小野浜町１２－１（新港東Ｖ上屋）・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年10月12日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,162,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

198,000円変更額

16,360,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影中町１－９－１５

御影電気産業（株）

代表取締役 森岡 孝之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


