
工事変更契約の内容 2023E1-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月21日・変更契約日

ポートアイランド南公園管理用通路整備工事

神戸市中央区港島中町８丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年11月1日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

57,145,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

19,541,500円変更額

76,686,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区南本町通２丁目１番１３号

三好建設（株）

代表取締役 三好 政一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


