
工事変更契約の内容 2023A4-025

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月22日・変更契約日

神戸市立博物館ガス吸収式空調熱源更新電気設備工事

神戸市中央区京町24番地・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年9月7日から令和6年3月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,154,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,739,000円変更額

13,893,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町上谷上古々谷３－２

（株）シンテック

代表取締役 安田 和彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


