工事変更契約の内容　　2023E3-008

西神住宅団地パークアベニュー電気設備工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台５丁目

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月8日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月1日

・契約金額（税込）　変更前　　16,997,200円

　　変更額　　869,000円

　　変更後　　17,866,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区花隈町３３番２６号
（株）甲友電気設備
代表取締役　　田中　祐一

◆備　考