
工事変更契約の内容 2023E7-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年2月27日・変更契約日

神戸空港造成及びその他整備工事（その18）

神戸市中央区神戸空港・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年5月25日から令和6年6月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

468,600,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

167,260,500円変更額

635,860,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号

日下部建設（株）

代表取締役 井上 修

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


