
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 房王寺住宅 2 号棟給排水管改修工事 

契約変更後の工事概要 
１．メーター2次側給水管の管種変更 

２．住戸内の工事取り止め（1 戸） 

３．流し台、ガス台の更新取り止め（2戸） 

４．浴室天井、フローリングの材料変更 

 

 

契約変更の理由 
１．施工性を考慮し管種を変更する。 

２．入居者の事情により、立ち入りが困難であったため、施工を取り止める。 

３．室内リフォーム済であるため。入居者の事情によるため。 

４．耐久性を考慮するため。 

（公表様式第６号） 


