工事変更契約の内容　　2023A4-003

中央卸売市場本場水産卸売棟他受電設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区中之島１丁目１－４

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月6日から令和6年3月1日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年2月28日

・契約金額（税込）　変更前　　48,488,000円

　　変更額　　6,853,000円

　　変更後　　55,341,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区塚本通３－１－３－２
サン電設工業（株）
代表取締役　　池田　佳隆

◆備　考