工事変更契約の内容　　2023D1-084

国道428号（淡河町野瀬）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区淡河町野瀬

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月24日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月26日

・契約金額（税込）　変更前　　60,003,130円

　　変更額　　12,157,970円

　　変更後　　72,161,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５
（株）植信
代表取締役　　植田　信勝

◆備　考