工事変更契約の内容　　2023D1-112

三ノ宮駅北口駅前広場舗装補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区布引町４丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月18日から令和6年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月26日

・契約金額（税込）　変更前　　13,873,200円

　　変更額　　984,500円

　　変更後　　14,857,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町八丁目２番２８－１号－３Ｆ
（有）藤亀土木興業
代表取締役　　岸田　孝

◆備　考