
工事変更契約の内容 2023A1-009

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

中央卸売市場本場内舗装補修工事

神戸市兵庫区中之島１丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年12月22日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,412,580円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,406,820円変更額

23,819,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町今津松ヶ本６１４－４

（有）安川興業

代表取締役 安川 龍福

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


