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設計変更の概要 

 

1) 配線経路の変更 

2) 非常通報装置更新を追加 

3) プルボックス、非常電話埋込外箱の設置取りやめ 

4) 既設配線の撤去の取りやめ 

 

設計変更の理由 

 

1) 既設配管に新設配線を入線する予定であったが、既設配管が老朽化しており使用できないことが

判明したため、新設配管を敷設して配線経路を変更する。 

2) 詳細調査の結果、非常通報装置が故障していることが判明したため、機器の更新を追加する。 

3) 詳細調査の結果、設置するスペースがなく新設が不可能であることが判明したため、プルボック

スと非常電話埋込外箱の設置を取りやめる。 

4) 既設配線が既設配管配に固着しており撤去が不可能であったため、撤去を取りやめる。 

 


