契　約　変　更　理　由　書

神戸市

工　　事　　名	神戸空港基本施設造成工事

契約変更後の工事概要

用地造成工　一式

仮設工　　一式

直接調査費　一式

契約変更の理由

本工事は、神戸空港にて駐機スポットに対し、耐震強化を行うものである。

下記の理由により変更が生じる。

（設計変更）

①既存空港施設への路床盛土材の飛散防止対策の増工

②その他数量精査

以上

（公表様式第６号）