工事変更契約の内容　　2023E3-010

西神中央駅東側通路舗装改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台５丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月18日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月19日

・契約金額（税込）　変更前　　19,709,250円

　　変更額　　−1,128,050円

　　変更後　　18,581,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号
緑建工業（株）
代表取締役　　田中　輝実

◆備　考