
工事変更契約の内容 2023E1-040

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月18日・変更契約日

ポートアイランド（第２期）西緑地照明設備・駐車管制設備工事

神戸市中央区港島１丁目～港島南町７丁目・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年11月30日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,191,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,508,000円変更額

23,683,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区千代が丘２－１－１９

ケイテック（株）

代表取締役 楠本 幸雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


